



# Prefeitura Municipal da Estância

Turística de Guaratinguetá

## **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

Rua Aluísio José de Castro, nº. 147 – Chácara Selles - Guaratinguetá - SP.

CEP: 12.505-470 - Tel.: (12) **3128-2810**

E-mail: [administracao@guaratingueta.sp.gov.br](mailto:administracao@guaratingueta.sp.gov.br)

Guaratinguetá, 05 de julho de 2024.

Of.C-0292/2024


Responde ao Requerimento nº 0267/2024.

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Este Executivo Municipal formula o presente para acusar o recebimento do Ofício 657/2024, de 27/06/2024 que encaminhou o Requerimento nº 0267/2024, de autoria do Edil, Fabrício Dias Junior, solicita informações a respeito da Creche do Bairro Jardim Primavera.

Agradecendo a colaboração dos Nobres Vereadores, pela iniciativa, encaminho a essa colenda Câmara a manifestação da Secretaria Competente, cuja informação/resposta segue anexa.

Neste ensejo, renova a Vossa Excelência e Dignos Edis os protestos do mais elevado apreço.

  
MARCUS AUGUSTIN SOLIVA  
PREFEITO MUNICIPAL

Sua Excelência o Senhor

**PEDRO SANNINI ANDRADE DOS SANTOS**

Presidente da Câmara Municipal de Guaratinguetá – SP



Autenticar documento em <https://guaratingueta.camarasempapel.com.br/autenticidade>

com o identificador 350031003100310036003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Offício nº 630 /2024 - SME / GAB

Guaratinguetá, 10 de julho de 2024.

Ilmo. Sr. Vereador Fabrício Dias Junior

Avenida João Pessoa, 471 – Guaratinguetá – SP

Assunto: Resposta ao Memo/Câmara nº 446/2024 – Req. 267/2024

Ref.: Solicita informações a respeito da Creche do bairro Jardim Primavera

Ilmo. Sr. Vereador,

Em resposta ao expediente supra, endereçado à Secretaria Municipal de Educação de Guaratinguetá-SP, temos a esclarecer o quanto segue:

Primeiramente, é importante ressaltar que, conforme conhecimento público, a construção da creche do Jardim Primavera, EMEI Profª Neuza Aparecida Alves Bedaque, advém do convênio com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE. As dificuldades começaram a partir de 31 de dezembro de 2019, quando o então Governo Federal, sob a gestão do presidente Sr. Jair Bolsonaro, suspendeu os repasses financeiros do convênio para a Prefeitura de Guaratinguetá. Consequentemente, a empresa Campos Melo Engenharia, responsável pela construção do prédio, não recebeu mais os pagamentos de acordo com a evolução da obra. Os repasses só foram regularizados e retomados no início de 2023, na atual gestão federal do presidente Sr. Luiz Inácio Lula da Silva.

Mesmo com a suspensão dos pagamentos por parte do Governo Federal, a empresa Campos Melo continuou trabalhando, e de 2020 até 2021 o percentual de execução da construção chegou 81,57%. Porém, a Prefeitura havia recebido do Governo Federal repasses correspondentes a apenas 44,40% da execução. Sem os pagamentos, a empresa não conseguiu manter o ritmo da obra.

Na tentativa de solucionar o problema, foram realizados diversos contatos com a equipe do FNDE. As respostas que obtivemos foram sempre as mesmas: *"Esta Autarquia aguarda limite orçamentário e financeiro para a efetivação dos repasses da obra citada"*.

Como forma de não trazer mais prejuízos à execução da obra, o município de Guaratinguetá solicitou ao FNDE autorização para pagamento com recursos próprios das medições efetuadas até aquele momento, referentes às solicitações de desembolso 76074, 73542 e 71687, para posterior ressarcimento aos cofres municipais. Somente em 03 de março de 2022, através do Ofício nº 4824/2022/Cgden/Digap-FNDE, o FNDE autorizou o município a utilizar recursos próprios para o pagamento.

Com os pagamentos atualizados feitos com recursos da Prefeitura Municipal, a obra foi retomada pela empresa Campos Mello por um curto período de tempo, chegando aos 95% de





execução. Porém, devido ao histórico de instabilidade financeira causada pelo período em que o Governo Federal deixou de efetuar os repasses, a empresa decidiu abandonar a obra. A partir daí, ocorreram episódios de vandalismo e furtos no local. A fiscalização da obra constatou o furto de cabos de energia, todos os quadros de luz, torneiras elétricas, luminárias e as portas de alumínio da casa de gás. Além disso, algumas janelas e portas foram estouradas e houve depreação de boa parte do forro de gesso.


Todos os episódios foram registrados em boletins de ocorrência junto à Polícia Civil, foi aberto um processo administrativo e o contrato com a Campos Melo Engenharia foi rescindido de forma unilateral pelo abandono da construção. Atualmente, está em andamento um processo de licitação para reparos e reposição dos elementos furtados e danificados, com prazo de execução de 3 meses.

Também atualmente está em andamento a Complementação de Serviços para a Creche do Jardim Primavera, Contrato SLC 046/2024, com a empresa Multiservice, com vigência até agosto de 2024. Esta obra inclui serviços não contemplados no projeto original do FNDE, tais como a pavimentação externa, alimentação de energia elétrica e adequação do sistema de prevenção e combate a incêndio. Importante ressaltar que a obra está ocorrendo conforme o previsto, com recursos próprios da Prefeitura.

Quanto ao início das atividades da unidade escolar, o planejamento é que aconteça ainda este ano. Não há fila de espera por vagas e 63 alunos das Fases I e II já estão estudando, em tempo integral, na Escola Profª Maria Carmelita de Moraes. Após a inauguração, esses alunos serão transferidos para a EMEI Profª Neuza Bedaque e mais 90 crianças serão atendidas nos segmentos berçário e maternal.

Finalizamos esclarecendo que em relação ao sistema de prevenção a incêndio, os itens não abrangidos pelo projeto original estão sendo executados no contrato de complementação, como citado anteriormente, de forma a garantir a segurança da comunidade escolar e integridade da construção.

Sendo só para o momento, aproveitamos o ensejo para vos elevar nossos votos de elevada consideração e nos colocamos à disposição para mais informações e esclarecimentos necessários.

  
**Elisabeth Regina Arneiro Nogueira Sampaio**  
Secretária Municipal da Educação de Guaratinguetá/SP

