



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ

REQUERIMENTO Nº 0428-2024

Processo nº 1703-2024

EMENTA: Solicita informações acerca do andamento das obras do Centro Esportivo Coopavalpa.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE,


Em 28 de março de 2023, a Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá firmou o Contrato nº 088/2023 com a Companhia de Desenvolvimento de Guaratinguetá (CODESG), para a construção do Centro Esportivo Coopavalpa, localizado no Bairro Jardim do Vale. O contrato previa um prazo inicial de 08 meses para execução e um valor total de R\$ 2.225.315,76 (dois milhões, duzentos e vinte e cinco mil, trezentos e quinze reais e setenta e seis centavos), com entrega estimada para novembro de 2023.

Todavia, a obra sofreu dois aditamentos de prazo: o Termo Aditivo 01, assinado em 28 de novembro de 2023, prorrogou o prazo de conclusão por mais 08 meses, enquanto o Termo Aditivo 02, firmado em 29 de julho de 2024, estendeu o prazo por mais 08 meses, fixando como nova data de entrega março de 2025.

Apesar das prorrogações, constata-se que a obra tem enfrentado longos períodos sem avanços significativos, aparentando paralisação. Ademais, sabe-se que a CODESG enfrenta dificuldades em processos licitatórios para aquisição de materiais, incluindo casos de pregões desertos ou fracassados, comprometendo o andamento dessa e de outras obras sob sua responsabilidade.

Diante do exposto, **REQUEREMOS**, nos termos regimentais, ouvido o Plenário, seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor **MARCUS AUGUSTIN SOLIVA**, Prefeito do Município da Estância Turística de Guaratinguetá, solicitando-lhe que providencie o envio, a esta Casa, de informações acerca do andamento das obras do Centro Esportivo Coopavalpa. Ademais, solicitamos os seguintes esclarecimentos:

1) Qual é o atual estágio de execução das obras do Centro

 (12) 3123-2400



Av. João Pessoa, nº 471 - Pedregulho
Guaratinguetá/SP - CEP 12.515-010



www.camaraguaratingueta.sp.gov.br
camara@camaraguaratingueta.sp.gov.br





CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ

Esportivo Coopavalpa? Solicitamos o percentual concluído e a descrição das etapas já realizadas.

2) O andamento atual da obra está em conformidade com o cronograma físico-financeiro originalmente estabelecido? Em caso negativo, qual é o desvio identificado?

3) Com base no ritmo atual de execução, há previsão realista de que a obra será concluída até março de 2025, conforme estipulado no Termo Aditivo 02?

4) Quais medidas têm sido adotadas pelo Executivo Municipal para sanar as dificuldades enfrentadas pela CODESG, especialmente em relação aos processos licitatórios para aquisição de materiais?

5) Há previsão de aplicação de sanções ou adoção de outras medidas contratuais em caso de descumprimento dos prazos estipulados?

6) Solicitamos cópia dos seguintes documentos:

a) Cronograma físico-financeiro atualizado da obra;
b) Relatórios de fiscalização do andamento da obra realizados até a presente data;


c) Documentos que embasaram os Termos Aditivos 01 e 02, incluindo, especificamente, os Ofícios nº 397/2023 FISCOP/JNH e nº 262/2024 FISCOP/MMM, além de outros documentos correlatos.

7) Quais estratégias estão sendo implementadas para evitar novos períodos de aparente paralisação da obra e garantir sua conclusão no prazo previsto?

Recinto do Plenário “Vereador João Mod”, dezembro de 2024.

FABRÍCIO DIAS JUNIOR
“Fabrício da Aeronáutica”
Vereador

Departamento Legislativo – FA/al.

 (12) 3123-2400



Av. João Pessoa, nº 471 - Pedregulho
Guaratinguetá/SP - CEP 12.515-010



www.camaraguaratingueta.sp.gov.br
camara@camaraguaratingueta.sp.gov.br

