



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletó
via GovConta Caixa

Representação Numérica do Código de Barras:	10498.8476 84900.010004 70037.425845 7 895790000128794
Banco Emissor ou Destinatário:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Nome do Beneficiário Original	MUNICIPIO DE GUARATINGUETA
CPF/CNPJ Beneficiário Original	46.680.500/0001-12
Nome Fantasia:	MUNICIPIO DE GUARATINGUETA
Nome do Sacador/Avalista:	
CPF/CNPJ Pagador Avalista:	
Nome do Pagador Final:	MUNICIPIO DE GUARATINGUETA
CPF/CNPJ Pagador Final:	46.680.500/0001-12
Nome do Pagador:	J B DO NASCIMENTO GUARATINGUETA
CPF/CNPJ Pagador:	03.750.447/0001-76
Beneficiário Final:	
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	
Conta de Débito:	0306/006/00020125-4
Valor dos Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Data do Vencimento:	29/12/2023
Data de Débito:	26/12/2023
Valor Nominal (R\$):	1.287,94
Valor Calculado (R\$):	1.287,94
Valor Pago (R\$):	1.287,94
Identificação da Operação:	IR NF 2805 P 6673 2023
Data/Hora da Operação:	26/12/2023 - 11:43:58
Código da Operação:	060286130
Chave de Segurança:	XQANG25M3XACXA7Q

Operação realizada com sucesso.





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	46.680.500/0001-12
Nome:	MUNICIPIO DE GUARATINGUETA
Conta de débito:	0306 006 00020125-4

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	10498.84768 49000.100047 00374.258457 8 95790000128794
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MUNICIPIO DE GUARATINGUETA
Nome/Razão Social:	MUNICIPIO DE GUARATINGUETA
CPF/CNPJ:	46.680.500/0001-12
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	J B DO NASCIMENTO GUARATINGUETA
CPF/CNPJ:	03.750.447/0001-76
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	MUNICIPIO DE GUARATINGUETA
CPF/CNPJ:	46.680.500/0001-12

Data do Vencimento:	29/12/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	26/12/2023
Valor Nominal do Boleto:	1.287,94
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.287,94
Valor Pago (R\$):	1.287,94
Identificação do Pagamento:	IR NF 2805 P 6673 2023

Data/hora da operação: 26/12/2023 11:43:58

Código da operação: 060286130
Chave de segurança: XQANG25M3XACXA7Q

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104





PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETÁ
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO DA RECEITA

I.R.R. Fonte

INSCRIÇÃO CADASTRAL	CPF/ CNPJ	03750447000176	RG	DATA DE EMISSÃO	07/12/2023	
NOME DO CONTRIBUINTE	J B DO NASCIMENTO GUARATINGUETA		CÓD. LOGRADOURO	25528	TRIBUTOS	IR - NOTA FISCAL 2805
ENDEREÇO	AVENIDA AV. JOSE PEREIRA DA CRUZ		Nº	899	COMPL.	/////
BAIRRO/ DISTRITO	CEP	12519411	MUNICÍPIO	GUARATINGUETA	UF	SP
JARDIM DO VALE I					EXERCÍCIO	2023
OBSERVAÇÕES	PROC. 6673/2023 - REFERENTE A NOTA FISCAL 2805 - SÉRIE NE - FINISA 0556509 DV 18 IRRF		CARIMBO PADRONIZADO DO CGC		Agência/Código	0306 / 00600071029-9
NUMERO DO PROCESSO - VARA	PROC. 6673/2023		VALOR PRINCIPAL		1.287,94	
			TOTAL A RECOLHER		1.287,94	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

1ª VIA - CONTRIBUINTE

MUNICÍPIO DE GUARATINGUETÁ

I.R.R. Fonte

INSCRIÇÃO CADASTRAL

CPF

RECEBEMOS A(S) GUIA(S) REFERENTE(S) A
PROC. 6673/2023 - REFERENTE A NOTA FISCAL 2805 - SÉRIE NE - FINISA 0556509 DV 18 IRRF


Guaratinguetá, 7 de dezembro de 2023

RG DO RECEBEDOR

CAIXA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ CNPJ: 46.680.500/0001-12	
Vencimento 29/12/2023	Parcela 1
Agência/Cód. Cedente	0306/884764-9
Nosso Número	14000000003742584-1
(+) Valor do Documento	R\$ 1.287,94
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	
Inscrição:	
Sacado:	CNPJ: 03750447000176
J B DO NASCIMENTO GUARATINGUETA	

Recibo do Sacado - Autenticar no Verso

CAIXA 104 10498.84768 49000.100047 00374.258457 8 95790000128794					
Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS, ATÉ O VALOR LIMITE					
Cedente PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ Rua Aluisio José de Castro - 147- Chácaras Selles-Guaratinguetá - SP - Fone : (12) 3128-2800					
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Nº Aviso	Data do Processamento	
07/12/2023	202334	RG	00003202	07/12/2023 15:32:28	
Uso do Banco	Tributo	Exercício	Inscrição		
	Preços Publicos	2023			
Instruções(Texto de Responsabilidade do Cedente) IR - NOTA FISCAL 2805 2023					
NÃO RECEBER APÓS 29/12/2023					
Sacado: J B DO NASCIMENTO GUARATINGUETA					
Endereço do Imóvel: AVENIDA AV. JOSE PEREIRA DA CRUZ, 899 - SP - CEP: 12519411			CNPJ 03750447000176		
JARDIM DO VALE I GUARATINGUETA - SP					
					Vencimento 29/12/2023
					Parcela 1
					Agência/Cód. Cedente 0306/884764-9
					Nosso Número 14000000003742584-1
					(+) Valor do Documento R\$ 1.287,94
					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Autenticação Mecânica no Verso					





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletó
via GovConta Caixa

Representação Numérica do Código de Barras: 10498.8476 84900.010004 70037.425900 0 295790000321984
Banco Emissor ou Destinatário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Nome do Beneficiário Original MUNICIPIO DE GUARATINGUETA
CPF/CNPJ Beneficiário Original 46.680.500/0001-12
Nome Fantasia: MUNICIPIO DE GUARATINGUETA
Nome do Sacador/Avalista:
CPF/CNPJ Pagador Avalista:
Nome do Pagador Final: MUNICIPIO DE GUARATINGUETA
CPF/CNPJ Pagador Final: 46.680.500/0001-12
Nome do Pagador: J B DO NASCIMENTO GUARATINGUETA
CPF/CNPJ Pagador: 03.750.447/0001-76
Beneficiário Final:
CPF/CNPJ Beneficiário Final: 0306/006/00020125-4
Conta de Débito: 0306/006/00020125-4
Valor dos Juros (R\$): 0,00
IOF (R\$): 0,00
Multa (R\$): 0,00
Desconto (R\$): 0,00
Abatimento (R\$): 0,00
Data do Vencimento: 29/12/2023
Data de Débito: 26/12/2023
Valor Nominal (R\$): 3.219,84
Valor Calculado (R\$): 3.219,84
Valor Pago (R\$): 3.219,84
Identificação da Operação: ISS NF 2805 P 6673 23
Data/Hora da Operação: 26/12/2023 - 11:44:58
Código da Operação: 060287458
Chave de Segurança: MSQ7SZCU9WCRXK5

Operação realizada com sucesso.





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	46.680.500/0001-12
Nome:	MUNICIPIO DE GUARATINGUETA
Conta de débito:	0306 006 00020125-4

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	10498.84768 49000.100047 00374.259000 2 95790000321984
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MUNICIPIO DE GUARATINGUETA
Nome/Razão Social:	MUNICIPIO DE GUARATINGUETA
CPF/CNPJ:	46.680.500/0001-12
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	J B DO NASCIMENTO GUARATINGUETA
CPF/CNPJ:	03.750.447/0001-76
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	MUNICIPIO DE GUARATINGUETA
CPF/CNPJ:	46.680.500/0001-12

Data do Vencimento:	29/12/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	26/12/2023
Valor Nominal do Bolet:	3.219,84
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	3.219,84
Valor Pago (R\$):	3.219,84
Identificação do Pagamento:	ISS NF 2805 P 6673 23

Data/hora da operação:	26/12/2023 11:44:58
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	060287458
Chave de segurança:	MSQ7SZCU9WCRXKK5

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Autenticar documento em <https://guaratingueta.camarasempapel.com.br/autenticidade>
com o identificador 350030003400330031003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETÁ
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO DA RECEITA

ISS Eventual

INSCRIÇÃO CADASTRAL	CPF / CNPJ	03750447000176	RG	DATA DE EMISSÃO	07/12/2023
NOME DO CONTRIBUINTE			CÓD. LOGRADOURO	TRIBUTOS	
J B DO NASCIMENTO GUARATINGUETA			25528	ISS - NOTA FISCAL 2805	
ENDEREÇO			Nº	COMPL.	
AVENIDA AV. JOSE PEREIRA DA CRUZ			899	////	
BAIRRO/DISTRITO	CEP	MUNICÍPIO	UF	EXERCÍCIO	
JARDIM DO VALE I	12519411	GUARATINGUETA	SP	2023	
OBSERVAÇÕES			CARIMBO PADRONIZADO DO CGC		
PROC. 6673/2023 - REFERENTE A NOTA FISCAL 2805 - SÉRIE NE - FINISA 0556509 DV 18 ISS					
NUMERO DO PROCESSO - VARA					
PROC. 6673/2023					

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

1ª VIA - CONTRIBUINTE

MUNICÍPIO DE GUARATINGUETÁ

ISS Eventual

INSCRIÇÃO CADASTRAL

CPF

RECEBEMOS A(S) GUIA(S) REFERENTE(S) A
PROC. 6673/2023 - REFERENTE A NOTA FISCAL 2805 - SÉRIE NE - FINISA 0556509 DV 18
ISS

Guaratinguetá, 7 de dezembro de 2023

RG DO RECEBEDOR

CAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA CNPJ: 46.680.500/0001-12	
Vencimento	Parcela
29/12/2023	1
Agência/Cód. Cedente	
0306/884764-9	
Nosso Número	
14000000003742590-6	
(+) Valor do Documento	
R\$ 3.219,84	
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+/-) Mora / Multa	
(+/-) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	
Inscrição:	
Sacado: CNPJ: 03750447000176	
J B DO NASCIMENTO GUARATINGUETA	

Recibo do Sacado - Autenticar no Verso

CAIXA 104 | 10498.84768 49000.100047 00374.259000 2 95790000321984

Local de Pagamento					Vencimento	Parcela
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS, ATÉ O VALOR LIMITE					29/12/2023	1
Cedente PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETÁ					Agência/Cód. Cedente	
Rua Aluisio José de Castro - 147- Chácaras Selles-Guaratinguetá - SP - Fone : (12) 3128-2800					0306/884764-9	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Nº Aviso	Data do Processamento	Nosso Número	
07/12/2023	202335	RG	00003203	07/12/2023 15:35:32	14000000003742590-6	
Uso do Banco	Tributo	Exercício		Inscrição	(+) Valor do Documento	
	Precos Publicos	2023			R\$ 3.219,84	
Instruções(Texto de Responsabilidade do Cedente)					(-) Desconto / Abatimento	
ISS - NOTA FISCAL 2805 2023					(-) Outras Deduções	
NÃO RECEBER APÓS 29/12/2023					(+/-) Mora / Multa	
Sacado: J B DO NASCIMENTO GUARATINGUETA					(+/-) Outros Acréscimos	
Endereço do Imóvel:					(=) Valor Cobrado	
AVENIDA AV. JOSE PEREIRA DA CRUZ, 899 ////						
JARDIM DO VALE I GUARATINGUETA - SP CEP: 12519411					Autenticação Mecânica no Verso	



Autenticar documento em <https://guaratingueta.camarasempapel.com.br/autenticidade>

com o identificador 350030003400330031003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

© SIAP-Geo

IMPRIMIR **FECHAR****CAIXA****2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	MUNICIPIO DE GUARATINGUETA
Conta Origem:	0306/006/00071084-1

Conta Destino:	0306/006/00020125-4
Nome do Destinatário:	MUNICIPIO DE GUARATINGUETA
Valor:	R\$ 4.507,78

Data de Débito:	30/11/2023 - 10:01:19
Data da Operação:	30/11/2023
Código da Operação:	35717758
Chave de Segurança:	HVX4RN2AMVV4QMFK
Operação realizada com sucesso.	

Autenticar documento em <https://guaratingueta.camarasempapel.com.br/autenticidade>

com o identificador 350030003400330031003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de

<https://govconta.caixa.gov.br/sigov/consulta/transacao/transferencia/confirmacao> - ICP-Brasil.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA**2ª Via - Comprovante de Remessa de TED**
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	MUNICIPIO DE GUARATINGUETA
Conta Origem:	0306/006/00071084-1
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	46.680.500/0001-12

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A
Conta Destino:	0415/00000081732-5
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	JB DO NASCIMENTO GUARATINGUETA
CPF/CNPJ Destinatário:	03.750.447/0001-76
Valor:	R\$ 101.049,47
Valor da Tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Histórico:	DOC EXPRES

Data de Débito:	30/11/2023
Data da Operação:	30/11/2023
Código da Operação:	00100950
Chave de Segurança:	GPK5YXKUH0H5XUX0
Operação realizada com sucesso.	

Proc. 6673/2023

NF 2805 Série NE

Autenticar documento em <https://guaratingueta.camarasempapel.com.br/autenticidade>

com o identificador 350030003400330031003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de

<https://govconta.caixa.gov.br/sigov/consulta/transacao/ted/confirmar.00> Regras Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

IMPRIMIR

FECHAR

CAIXA**2ª Via - Comprovante de Remessa de TED**
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	MUNICIPIO DE GUARATINGUETA
Conta Origem:	0306/006/00071084-1
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	46.680.500/0001-12

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A
Conta Destino:	0415/00000081732-5
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	JB DO NASCIMENTO GUARATINGUETA
CPF/CNPJ Destinatário:	03.750.447/0001-76
Valor:	R\$ 101.049,47
Valor da Tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Histórico:	DOC EXPRES

Data de Débito:	30/11/2023
Data da Operação:	30/11/2023
Código da Operação:	00100950
Chave de Segurança:	GPK5YXKUH0H5XUX0
Operação realizada com sucesso.	

Proc. 6673/2023
NF 2805 Série NE

Autenticar documento em <https://guaratingueta.camarasempapel.com.br/autenticidade>

com o identificador 350030003400330031003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de

<https://govconta.caixa.gov.br/sigov/consulta/transacao/ted/confirmar.cfm> - Governança Pública Brasileira - ICP-Brasil.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ
Nota de Ordem de Pagamento

Exercício de 2023

Nota de Ordem de Pagamento 06673-0001/2023 - 01

EMPENHO	REGIME	PARCELA	EMISSÃO	PROGRAMAÇÃO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
06673/2023	Normal	0001	31/10/2023	30/11/2023	31/10/2023	Inicial	105.557,25
LIQUIDAÇÃO	NOTA FISCAL						
16649/2023	Nota Fiscal - Nº NF 2805 S NE - Emissão 31/10/2023 - Venc. 30/11/2023 - Valor 107.328,16						

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NO ME	J B DO NASCIMENTO GUARATINGUETA (1165110)		CNPJ - Pessoa jurídica	03.750.447/0001-76	CONTATOS
FANTASIA/APELIDO	MINERAIS SAO JOSE		BANCO - AGÊNCIA - CONTA NA OP	237 0415 81732-5	FONE1: (12) 3126-3200 FONE2: (12) 3133-1587 CEL: FAX: E-MAIL: contato@msj-eng.com
ENDEREÇO	Avenida AV. JOSE PEREIRA DA CRUZ, 899, / / / / /, JARDIM DO VALE I, GUARATINGUETA/SP				

DOTAÇÃO

FICHA	112	EMPENHADO À EMITIR OP		105.557,25
DOTAÇÃO	02.07.01 15.451.0003.1114 07 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		EMISSÕES ANTERIORES	0,00
FONTE DE RECURSO	07 - Operações de Crédito		VALOR DO MOVIMENTO	105.557,25
APLICAÇÃO	100.0062 - Operação de Crédito FINISA - CEF		SALDO EMPENH. À EMITIR OP	0,00

HISTÓRICO

5591/2023 - CP 006/22 - COMPLEMENTO DE DRENAGEM, RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE TODAS AS RUAS NO RESIDENCIAL COOPEMI.
CITAÇÃO DE EMPENHO PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA.
Proc. 6573/01/2023 Nota Fiscal 2805 Série NE
Medição Única: Aditivo 02
Período: 05/10/2023 à 31/10/2023
Finisa 0556509 Dv 18

DESCONTOS

FICHA	CONTA	FONTE DE RECURSO	VALOR
9	1.1.1.3.03.4.1.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -	01 - Tesouro	1.287,94
10	1.1.1.4.51.1.1.01 - ISS - Principal	01 - Tesouro	3.219,84
TOTAL DOS DESCONTOS:			4.507,78
VALOR LÍQUIDO:			101.049,47



Descontos a valor do ISS.

PAULO BARROS DE ARAUJO FILHO
Secretário Municipal de Obras e Serviços

Autenticar documento em <https://guaratingueta.camarasempapel.com.br/autenticidade>

Guaratinguetá - SP - GUARATINGUETÁ - Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de



	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E	Número da Nota 2805																														
		Data e Hora de Emissão 31/10/2023 16:09:11																														
		Código de Verificação * 1FXZ-RPLL																														
		Série NE																														
PRESTADOR DE SERVIÇOS																																
CPF/CNPJ: 03.750.447/0001-76 Inscrição Municipal: 11614301 Nome/Razão Social: J B DO NASCIMENTO GUARATINGUETA Endereço: AVENIDA José Pereira da Cruz 899 - - Jardim do Vale I - CEP: 12519411 Município: GUARATINGUETA UF: SP E-mail: contato@msj-eng.com																																
TOMADOR DE SERVIÇOS																																
Nome/Razão Social: MUNICÍPIO DE GUARATINGUETA CPF/CNPJ: 46.680.500/0001-12 Inscrição Municipal: 11533701 Endereço: Rua ALUISIO JOSE DE CASTRO 147 - - CHÁCARA SELLES - CEP: 12505470 Município: GUARATINGUETA UF: SP E-mail: administracao@guaratingueta.sp.gov.br																																
ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO																																
421380001 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO																																
LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003																																
07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).																																
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 31/10/2023, EM GUARATINGUETA - SP																																
Obras de urbanização para execução de serviços de drenagem, recuperação de pavimentação asfáltica e sinalização das Ruas do Resid. Coopemi, no município de Guaratinguetá-SP Contrato SLC 113/2023 - Concorrência Pública Nº 006/2022 Contrato FINISA nº 0556.509-18 Boletim de Medição 01 - Aditivo nº 02 Período 06/10/2023 à 31/10/2023																																
<table border="0"> <tr> <td>Valor.....</td> <td>R\$107.328,16</td> </tr> <tr> <td>Mão de Obra (15%).....</td> <td>R\$16.099,22</td> </tr> <tr> <td>Equipamento (85%).....</td> <td>R\$91.228,94</td> </tr> <tr> <td>Retenção para INSS (11% sobre a mão de obra).....</td> <td>R\$1.770,91</td> </tr> <tr> <td>Retenção de IR (1,2%).....</td> <td>R\$1.287,94</td> </tr> <tr> <td>ISS (3%).....</td> <td>R\$3.219,84</td> </tr> </table>				Valor.....	R\$107.328,16	Mão de Obra (15%).....	R\$16.099,22	Equipamento (85%).....	R\$91.228,94	Retenção para INSS (11% sobre a mão de obra).....	R\$1.770,91	Retenção de IR (1,2%).....	R\$1.287,94	ISS (3%).....	R\$3.219,84																	
Valor.....	R\$107.328,16																															
Mão de Obra (15%).....	R\$16.099,22																															
Equipamento (85%).....	R\$91.228,94																															
Retenção para INSS (11% sobre a mão de obra).....	R\$1.770,91																															
Retenção de IR (1,2%).....	R\$1.287,94																															
ISS (3%).....	R\$3.219,84																															
Vencimento: 30/11/2023 Depósito Bancário BRADESCO Ag: 0415 Cc: 81732-5 JB DO NASCIMENTO GUARATINGUETÁ PIX: 03.750.447/0001-76																																
Paulo de Araújo Barros Filho Secretário de Obras e Serviços Municipais																																
José Eugênio Novaes da Silva Subsecretário de Obras e Serviços Municipais																																
<table border="1"> <tr> <td>Valor do Serviço</td> <td>R\$ 107.328,16</td> <td>Deduções</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>Desconto Incond.</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo</td> <td>R\$ 107.328,16</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>3,00</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>3.219,84</td> </tr> <tr> <td>Desconto Cond.</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>Retenção INSS</td> <td>R\$ 1.770,91</td> <td>Retenção PIS</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>Retenção COFINS</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>Retenção CSLL</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>Retenção IRRF</td> <td>R\$ 1.287,94</td> <td>Outras Retenções</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> </table>							Valor do Serviço	R\$ 107.328,16	Deduções	R\$ 0,00	Desconto Incond.	R\$ 0,00	Base de Cálculo	R\$ 107.328,16	Alíquota (%)	3,00	Valor do ISS (R\$)	3.219,84	Desconto Cond.	R\$ 0,00	Retenção INSS	R\$ 1.770,91	Retenção PIS	R\$ 0,00	Retenção COFINS	R\$ 0,00	Retenção CSLL	R\$ 0,00	Retenção IRRF	R\$ 1.287,94	Outras Retenções	R\$ 0,00
Valor do Serviço	R\$ 107.328,16	Deduções	R\$ 0,00	Desconto Incond.	R\$ 0,00	Base de Cálculo	R\$ 107.328,16	Alíquota (%)	3,00	Valor do ISS (R\$)	3.219,84																					
Desconto Cond.	R\$ 0,00	Retenção INSS	R\$ 1.770,91	Retenção PIS	R\$ 0,00	Retenção COFINS	R\$ 0,00	Retenção CSLL	R\$ 0,00	Retenção IRRF	R\$ 1.287,94	Outras Retenções	R\$ 0,00																			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 107.328,16																																
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 101.049,47																																
OUTRAS INFORMAÇÕES																																
- Retenção no Município de GUARATINGUETA - SP pelo Tomador: MUNICÍPIO DE GUARATINGUETA																																
JB DO NASCIMENTO GUARATINGUETA:037 50447000176																																
<small>Assinado de forma digital por JB DO NASCIMENTO GUARATINGUETA:03750447000176 Dados: 2023.11.01 07:44:44 -03'00'</small>																																

*A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada no site da Prefeitura.

Este Documento Fiscal não pode conter rasuras

Recebi(emos) de	J B DO NASCIMENTO GUARATINGUETA
Os serviços constantes na Nota Fiscal de Serviços:	Nº 2805 Série: NE
Condições de Pagamento:	VENCIMENTO: ____/____/____




Autenticar documento em <https://guaratingueta.camarasempapel.com.br/autenticidade>
 com o identificador 350030003400330031003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de

A Contabilidade, para pagamento:

Nota de Empenho:	6673/23
Nota(s) Fiscal(s)	2805
Valor: R\$	107.328,16
Vencimen ^{to} :	30/11/23

Visto:


FRANCA OLIVEIRA DE FRANÇA OLIVEIRA
Diretora de Licitações e Compras



6673/23

Comprovante de Escrituração de Nota Fiscal de Serviço Tomado

Comprovante de Escrituração de Nota Fiscal de Serviço Tomado N° 2805 e Série NE do Prestador 03.750.447/0001-76 - J B DO NASCIMENTO GUARATINGUETA com IMPOSTO RETIDO e escriturado em 07/11/2023 09:58:54 - 17254375 no SIAP.Net ISS OnLine.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 03.750.447/0001-76 Inscrição Municipal: 11614301
 Nome/Razão Social: J B DO NASCIMENTO GUARATINGUETA
 Endereço: AVENIDA José Pereira da Cruz 899 - Jardim do Vale I - CEP: 12519411
 Município: GUARATINGUETA UF: SP Email: contato@msj-eng.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE GUARATINGUETA Inscrição Municipal: 11533701
 CPF/CNPJ: 46.680.500/0001-12
 Endereço: ALUISIO JOSE DE CASTRO 147 - CHACARAS SELLES - CEP: 12505470
 Município: GUARATINGUETA UF: SP Email: administracao@guaratingueta.gov.br

Item da Lista de Serviço do Município

421380001 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO

Lista de serviços anexa à Lei Complementar n° 116, de 31 de julho de 2003

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Serviços Prestados no dia 31/10/2023, em GUARATINGUETA - SP

Obras de urbanização para execução de serviços de drenagem, recuperação de pavimentação asfáltica e sinalização das Ruas do Resid. Coopemi, no município de Guaratinguetá-SP
 Contrato SLC 113/2023 - Concorrência Pública N° 006/2022
 Contrato FINISA n° 0556.509-18
 Boletim de Medição 01 - Aditivo n° 02
 Período 06/10/2023 à 31/10/2023

Valor da Obra (15%).....	R\$107.328,16
Equipamento (85%).....	R\$16.099,22
Retenção para INSS (11% sobre a mão de obra).....	R\$1.770,91
Retenção de IR (1,2%).....	R\$1.287,94
ISS (3%).....	R\$3.219,84

Vencimento: 30/11/2023

Depósito Bancário

BRADESCO

Ag: 0415

Cc: 81732-5

JB DO NASCIMENTO GUARATINGUETA

PIX: 03.750.447/0001-76

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	107.328,16	3,00	3.219,84 IMPOSTO RETIDO
PIS/CONFINS: 0,00	CSLL: 0,00	INSS: 1.770,91	IRRF: 1.287,94
Valor Total da Nota = R\$ 107.328,16			

Outras Informações

- Retenção no Município de GUARATINGUETA - SP

Impresso em 07/11/2023 09:58:54

Autenticar documento em <https://guaratingueta.camarasempapel.com.br/autenticidade>

Data de Recebimento:

____/____/____

Assinatura do Destinatário







PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ

Nota de Liquidação

Exercício de 2023

Nota de Liquidação 16649/2023 - 01

EMPENHO	TIPO EMPENHO	REGIME	ATESTÉ	VENCIMENTO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
06673/2023	Ordinário	Normal	31/10/2023	30/11/2023	31/10/2023	Inicial	107.328,16

NOTA FISCAL

Nota Fiscal - Nº NF 2805 S NE - Emissão 31/10/2023 - Venc. 30/11/2023 - Valor 107.328,16

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME J B DO NASCIMENTO GUARATINGUETA	CNPJ - Pessoa jurídica (1165110) 03.750.447/0001-76	CONTATOS FONE1: (12) 3126-3200 FONE2: (12) 3133-1587 CEL: FAX: E-MAIL: contato@msj-eng.com
FANTASIA/APELIDO MINERAIS SAO JOSE	BANCO - AGÊNCIA - CONTA 237 0415 81732-5	
ENDEREÇO Avenida AV. JOSE PEREIRA DA CRUZ, 899, / / / / / , JARDIM DO VALE I, GUARATINGUETA/SP		

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO INFORMADO NO EMPENHO Licitação - 1291/2022	PROCESSO	PEDIDO DE EMPENHO 4565/2023
MODALIDADE Concorrência - 6/2022	CONTRATO 113/2023	

DOTAÇÃO

FICHA	U.O.	U.E.	DOTAÇÃO	VALORES
112	02.07		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	INICIAL 107.328,16
	02.07.01		SECRETARIA E DEPENDENCIAS	REFORÇO/ESTORNO 0,00
		15	Urbanismo	SALDO 107.328,16
		451	Infra-estrutura Urbana	
	0003		Desenvolvimento Urbano	
	1114		DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO URBANA	
	4.4.90.51.91		Obras em Andamento	
	07		Operações de Crédito	
	100.0062		Geral Total	
			Operação de Crédito FINISA - CEF	

OUTRAS INFORMAÇÕES

TIPO DE MOVIMENTO Bens Imóveis - Reconhecimento de Ativo	TIPO DE CONSOLIDAÇÃO Consolidação
CONTA CONTÁBIL - NÃO FINANCEIRA 1.2.3.2.1.06.01.00.00.00 - Obras em Andamento	CONTA CONTÁBIL - FINANCEIRA 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)
CONTA CONTÁBIL - DEPÓSITO JUDICIAL	


HISTÓRICO

EXP 15391/2023 - CP 006/22 - COMPLEMENTO DE DRENAGEM, RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE TODAS AS RUAS NO RESIDENCIAL COOPENI. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA.
Proc. 4673/01/2023 Nota Fiscal 2805 Série NE
Medição Única: Aditivo 02
Período: 06/10/2023 à 31/10/2023
Finisa 0556509 Dv 18

A liquidação da despesa procedeu-se com base no documento apresentado, onde foi demonstrada a entrega do material ou serviço.

CONSIGNAÇÕES

FICHA	CONTA	FONTE DE RECURSO	OP EXTRA	VALOR
274	5.2.11.02.0026 - 2022-INSS OPERAÇÃO DE CRÉDITO	19 - Recursos Extraorçamentários	3431/2023-Única	1.770,91
TOTAL CONSIGNADO:				1.770,91
VALOR LÍQUIDO:				105.557,25


PAULO BARRÓS DE ARAÚJO FILHO
Secretário Municipal de Obras e Serviços

Autenticar documento em <https://guaratingueta.camarasempapel.com.br/autenticidade>



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ
Autorização de Execução de Serviço

AS 005259/2023 - Emissão: 31/10/2023

1ª Via - Documento Eletrônico

Autorização emitida pela Secretaria de Obras e Serviços Municipais | Contato: (12) 3128-2902

Fornecedor:	J B DO NASCIMENTO GUARATINGUETA (1165110)		03.750.447/0001-76
Endereço:	AVENIDA AV. JOSE PEREIRA DA CRUZ, 899 - JARDIM DO VALE I, CEP: 12519411, GUARATINGUETA - SP		
e-Mail:	contato@msj-eng.com	Contatos:	(12) 3126-3200 (12) 3133-1587
Conta Bancária:	237 - Banco Bradesco S.A.	Agência:	0415- C/C: 81732-5

Unidades atendidas

Unidade Adm.:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS (0006)
Centro Consumo:	PAVIMENTAÇÃO (008)
Solic.de Compra:	002188/2023

Processo de compra

Número:	001291/2022	Modalidade:	CO - Concorrência nº: 000006/2022
Data:	29/12/2022	Artigo:	* Art. 23 Inciso "I" da Lei Federal n.º 8.666/93 - Concorrência
Comprador:	JULIOCESAR		

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/22 - COMPLEMENTO DE DRENAGEM, RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE TODAS AS RUAS NO RESIDENCIAL COOPEMI.
CONTRATO FINISA Nº 0556.509-18
MEDICÃO ÚNICA 2º ADITIVO - PERÍODO: 06.10.23 A 31.10.23 - NF 2805 ✓

Contrato

Número:	113/2023	Vigência:	15/10/2023	Representante:	JAIR BRAZ DO NASCIMENTO
---------	-----------------	-----------	-------------------	----------------	--------------------------------

Informação p/execução

Prazo para início da execução:	005 Meses	Condições de pagamento:	EM ATÉ 30 DIAS
Local para execução do serviço:	RUAS DO RESIDENCIAL COOPEMI		

Empenho(s)

06673/2023 - Ordinário	UO: 0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS UE: 020701 - SECRETARIA E DEPENDENCIAS 00112 020701 15.451.0003.1114 07 100.0062 4.4.90.51.91	Valor utilizado:	107.328,16
-------------------------------	--	------------------	-------------------

ITEM	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANTIDADE	VALORES	
			UNITÁRIO	TOTAL
0001	002.005 SERVIÇO DE ENGENHARIA - OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA <i>ESPECIFICAÇÃO:</i> Contratação de empresa especializada para Serviços de Complemento de Drenagem, Recuperação de Pavimentação Asfáltica e Sinalização Viária de todas as ruas do Residencial Coopemi, conforme Termo de Referência, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro e Projetos	---	---	107.328,16
TOTAL:			107.328,16	


(cento e sete mil trezentos e vinte e oito reais e dezesseis centavos)

Documento assinado digitalmente, em conformidade com a Medida Provisória nº 2.200-2/2001, de 24 de agosto de 2001.

DADOS PARA O FATURAMENTO:

Razão Social: Município de Guaratinguetá | CNPJ: 46.680.500/0001-12 | Insc. Estadual: Isento
Rua Aluísio José de Castro, 147 - Chácaras Selles, Guaratinguetá - SP, CEP 12.505-470 | E-mail: obras@guaratingueta.sp.gov.br

FRANCISCO RICARDO DE FRANCA



**Comprovante de Transação Bancária**

FGTS

Data da operação: 05/10/2023 - 14h57

Nº de controle: 821.923.193.390.380.500 | Autenticação bancária: 029.613.220

Conta de débito: **Agência: 415 | Conta: 81732-5 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **J B DO NASCIMENTO ME | CNPJ: 003.750.447/0001-76**Código de barras: **85810000140-0 69430180231-5 00768118080-0 37504470001-7**Empresa/Órgão: **FGTS/GRF C/TOMADOR**Identif. empresa: **803750447**CNPJ/CEI: **03.750.447/0001-76**Cod. convênio: **0180**Competência: **09/2023**Data de validade: **07/10/2023**Data de débito: **05/10/2023**Valor do pagamento: **R\$ 14.069,43**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente J B DO NASCIMENTO ME, junto à Agência 415, da data de pagamento. Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.

Autenticação

MdJVvri5b 9u*5o1VD N5Yu@VXF iyY*NmNT #DOqtjmc W17oPM?w k9V3OpmF hQndv8jC
 iLh8flxY floqfeps @p#d3kyi Z9q94u?h o7Rr29xu 7KH6ep3d goL00?Zr O*ceR6TE
 liZoN2RT 208LKnG5 4T6jF18H GI9dJqEW HW6oX958 x51WVwLu 00500523 00460006

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Autenticar documento em <https://guaratingueta.camarasempapel.com.br/autenticidade>

com o identificador 350030003400330031003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

05/10/2023 14:58



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/10/2023 - 11:28:09

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME J B DO NASCIMENTO GUARATINGUETA ME				02-DDD/TELEFONE (0012)31326769
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 175.867,95	06-QTDE TRABALHADORES 139	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 03.750.447/0001-76	11-COMPETÊNCIA 09/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2023
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 14.069,43		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 14.069,43	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2023

858100001400 694301802315 007681180800 375044700017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/10/2023 - 11:28:09

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME J B DO NASCIMENTO GUARATINGUETA ME				02-DDD/TELEFONE (0012)31326769
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 175.867,95	06-QTDE TRABALHADORES 139	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 03.750.447/0001-76	11-COMPETÊNCIA 09/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2023
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 14.069,43		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 14.069,43	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2023

858100001400 694301802315 007681180800 375044700017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Autenticar documento em <https://guaratingueta.camarasempapel.com.br/autenticidade>
com o identificador 350030003400330031003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

11



Data da Transação: 18/10/2023 - 09h33

Nº Controle: 633.843.929.582.941.860

Empresa: J B DO NASCIMENTO ME

CNPJ: 003.750.447/0001-76

Agência de Débito: 415

Conta de Débito: 81732-5

net empresa

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A

Código de Barras: 858900003386 827003852329 930716232862 659650284478

Data do Pagamento: 18/10/2023

Número do Documento: 0716232866596502-8

Valor Total: R\$ 33.882,70

Autenticação Bancária: 39311909

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente J B DO NASCIMENTO ME , junto à Agência 415, na data de pagamento.

Autenticação

IqMRirsu rB?zTp#M xtkSse2R FT*7uM19 crApFeRW OdRLdwc# Mpa5Lj9r h12#a#Fj
G3h2saLm C@rhaN83 Fh@AcSSA h*9NJpfM SuSLlVGu ejPHaVnP 3Lhrg3M5 rKY57qqW
2J7N3ok5 pMR@Gw9v JF#@icSe FdSyPOKf cfB3e@d4 OdoVtgS7 00501823 00390088

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

Autenticar documento em <https://guaratingueta.camarasempapel.com.br/autenticidade>

com o identificador 350030003400330031003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

18/10/2023 09:33

CNPJ 03.750.447/0001-76	Razão Social J B DO NASCIMENTO GUARATINGUETA
Período de Apuração Setembro/2023	Data de Vencimento 20/10/2023
Número do Documento 07.16.23286.6596502-8	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000170005987	
Pagar este documento até 20/10/2023	
Valor Total do Documento 33.882,70	

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	7.024,66			7.024,66
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	13.719,73			13.719,73
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	300,00			300,00
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.396,69			4.396,69
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	351,73			351,73
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	1.758,67			1.758,67
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1184	CP TERCEIROS - SESI	2.638,01			2.638,01
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	1.055,20			1.055,20
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	2.638,01			2.638,01
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
Totais		33.882,70			33.882,70

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1/1

13/10/2023 15:56:14

85890000338 6 82700385232 9 93071623286 2 65965028447 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000338 6	82700385232 9	93071623286 2	65965028447 8
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 03.750.447/0001-76
 Número: 07.16.23286.6596502-8
 Pagar até: 20/10/2023
 Valor: 33.882,70

Pague com o PIX





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: J B DO NASCIMENTO GUARATINGUETA
CNPJ: 03.750.447/0001-76

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:53:54 do dia 08/08/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/02/2024.

Código de controle da certidão: **E917.8F4E.9DAC.F116**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Autenticar documento em <https://guaratingueta.camarasempapel.com.br/autenticidade>

com o identificador 350030003400330031003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 03.750.447/0001-76

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 23080221618-65
Data e hora da emissão 08/08/2023 13:12:32
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br





PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 03.750.447

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº 50860023

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 30/10/2023 16:24:41

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



Autenticar documento em <https://guaratingueta.camarasempapel.com.br/autenticidade>

com o identificador 350030003400330031003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Serviço de Dívida Ativa

Rua Aluísio José de Castro, nº 147 – Chácaras Selles – Guaratinguetá – SP - 12.505.470

Certidão Fiscal **NEGATIVA** de débitos de Qualquer Natureza

Certidão nº 1016/2023
Processo 134992/2023

A Fazenda do Município de Guaratinguetá, através de seus órgãos competentes, ***CERTIFICA*** a pedido da pessoa interessada, que de acordo com os assentamentos existentes nas seções Cadastro Fiscal, Cadastro Imobiliário e Dívida Ativa, ***não consta débito*** referentes à IPTU, ***Contribuição de Melhoria*** e referidas taxas, bem como: ***Taxa de Licença de Funcionamento, I.S.S.Q.N*** em nome de **J B do Nascimento Guaratinguetá**, estabelecido(a) à Avenida José Pereira Cruz, nº 899 - Jardim do Vale I Guaratinguetá (SP), inscrito no CNPJ **03.750.447/0001-76**, com inscrição municipal **11-6143-01/ISS**. Sendo que **não** consta imóvel cadastrado no município em nome da firma acima citada.

CERTIFICA-SE ainda que, **“NADA DEVE”**, fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal de Guaratinguetá, cobrar qualquer importância que lhe for devida, posteriormente verificada.

É o que consta nos registros e livros existentes, e por ser verdade, firmamos a presente.

Certidão válida pelo período de **90 dias**.



Assinatura Digital

- O presente documento recebe Assinatura Digital com Certificação Digital de acordo com as disposições normativas instituída pela Medida Provisória No 2200-2 de 24/08/2001.



1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: J B DO NASCIMENTO GUARATINGUETA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 03.750.447/0001-76
Certidão n°: 23950760/2023
Expedição: 31/05/2023, às 13:50:47
Validade: 27/11/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que J B DO NASCIMENTO GUARATINGUETA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 03.750.447/0001-76, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 03.750.447/0001-76
Razão Social: J B DO NASCIMENTO GUARATINGUETA
Endereço: R AGOSTINHO SPINELLI 899 / PINGO DE OURO / GUARATINGUETA / SP / 12510-470

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 27/10/2023 a 25/11/2023

Certificação Número: 2023102707405360245584

Informação obtida em 30/10/2023 15:45:44

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ**

Nota de Empenho

Exercício de 2023

Nota de Empenho 06673/2023 - 01

DATA	TIPO	REGIME	AUTORIZAÇÃO	MOVIMENTO	VALOR
04/10/2023	Ordinário	Normal	SE - 2256/2023	Inicial	107.328,16

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CNPJ - Pessoa jurídica	CONTATOS
J B DO NASCIMENTO GUARATINGUETA	(1165110) 03.750.447/0001-76	FONE1: (12) 3126-3200 FONE2: (12) 3133-1587
FANTASIA/APELIDO	BANCO - AGÊNCIA - CONTA	CEL:
MINERAIS SAO JOSE	237 0415 81732-5	FAX:
ENDEREÇO		E-MAIL: contato@msj-eng.com
Avenida AV. JOSE PEREIRA DA CRUZ, 899, / / / / /, JARDIM DO VALE I, GUARATINGUETA/SP		

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO	PEDIDO DE EMPENHO
Licitação - 1291/2022	4565/2023
MODALIDADE	CONTRATO
Concorrência - 6/2022	113/2023

DOTAÇÃO

FICHA	112	PRÉ-EMPENHO: 2518/2023	ORÇADO
U.O.	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	25.000.000,00
U.E.	02.07.01	SECRETARIA E DEPENDENCIAS	ALTERAÇÕES ACUM. (+)
FUNÇÃO	15	Urbanismo	-5.283.493,85
SUBFUNÇÃO	451	Infra-estrutura Urbana	DOTAÇÃO ATUALIZADA (=)
PROGRAMA	0003	Desenvolvimento Urbano	19.716.506,15
AÇÃO	1114	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO URBANA	PRÉ-EMPENHADO ANTERIOR (-)
ELEMENTO	4.4.90.51.91	Obras em Andamento	10.537.688,76
FONTE	07	Operações de Crédito	EMPENHADO ANTERIOR (-)
APLICAÇÃO	100.0062	Geral Total	9.071.489,23
		Operação de Crédito FINISA - CEF	SALDO ANTERIOR (=)
			107.328,16
			VALOR DO MOVIMENTO (-)
			107.328,16
			SALDO (=)
			0,00

PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO

JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
39.674,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
0,00	0,00	23.167,55	23.167,55	21.318,61	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

CENTRO DE CUSTO	TIPO DE DESEMBOLSO
0001 - GERAL	4 - GERAL

HISTÓRICO

EXP 15391 - CP 006/22 - COMPLEMENTO DE DRENAGEM, RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE TODAS AS RUAS NO RESIDENCIAL COOPEMI. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA.

O ordenador da despesa, PAULO BARROS DE ARAUJO FILHO, Secretário Municipal de Obras e Serviços Municipais, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhado o valor acima.

PAULO DE ARAUJO
BARROS
FILHO: 07459913863
Secretário de Obras e
Serviços Municipais,
Engenheiro Agrônomo -
CREA 0601748379
Documento assinado
digitalmente via Foxit
PDF Editor 11.2.1.
Localização:
Guaratinguetá - SP

PAULO BARROS DE ARAUJO FILHO
Secretário Municipal de Obras e Serviços







PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

SE 002256/2023

Pedido de empenho:	4565	Data da SE:	04/10/2023	Empenho:		Valor:	107.328,16
Tipo de empenho:	Ordinário	Solicitante:	JULIO CESAR LAZARINI DOS REIS				

Dotação:

Pré-empenho:	2518	Ficha:	112 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações				
Elemento:	4.4.90.51.91 - Obras em Andamento						
Fonte de recurso:	Operações de Crédito - (07)						
Aplicação:	Operação de Crédito FINISA - CEF - (100.0062)						
Centro de custo:	GERAL - (0001)						
Tipo de despesa:	GERAL - (4)						
Ordenador:	PAULO BARROS DE ARAUJO FILHO						
UO:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS - (0207)						
UE:	SECRETARIA E DEPENDENCIAS - (020701)						

Fornecedor:

Código:	1165110	CNPJ:	03.750.447/0001.76			
Nome:	J B DO NASCIMENTO GUARATINGUETA					
Endereço:	Avenida AV. JOSE PEREIRA DA CRUZ, 899				CEP:	-
Bairro:	JARDIM DO VALE I	Cidade:	GUARATINGUETA		UF:	SP
Tel.:	(12) 3126-3200	Fax:	-	E-mail:	contato@msj-eng.com	

Processo de compra:

Número:	PC 01291/2022	Data:	29/12/2022	Contrato:	113/2023
Comprador:	JULIOCESAR - JULIO CESAR LAZARINI DOS REIS				
Modalidade:	Concorrência 000006/2022				

Histórico:

CP 006/22 - COMPLEMENTO DE DRENAGEM, RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE TODAS AS RUAS NO RESIDENCIAL COOPEMI.
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR ESTIMADO	
			UNITÁRIO	TOTAL
01	002.005 SERVIÇO DE ENGENHARIA - OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA - SERVIÇO DE ENGENHARIA - OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA <i>ESPECIFICAÇÃO:</i> Contratação de empresa especializada para Serviços de Complemento de Drenagem, Recuperação de Pavimentação Asfáltica e Sinalização Viária de todas as ruas do Residencial Coopemi, conforme Termo de Referência, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro e Projetos	---	---	107.328,16
Total Serviço:				107.328,16

GUARATINGUETÁ, 4 de October de 2023

COMPRADOR
JULIOCESAR - JULIO CESAR LAZARINI DOS

ORDENADOR DA DESPESA
PAULO BARROS DE ARAUJO FILHO

FRANCISCO RICARDO DE FRANCA
OLIVEIRA:183901568

Assinado de forma digital por FRANCISCO RICARDO DE FRANCA
OLIVEIRA:18390156830





Ofício nº 441/2023 — SOSM / PABF / MIR

Guaratinguetá, 18 de setembro de 2023.

Assunto: *Solicita aditamento e supressão de contrato;*

Processo de Compra: 1291/2022;

Concorrência Pública: 06 /2022;

Contrato: 113/2023

Empresa: J B do Nascimento Guaratinguetá

Objeto: *Complemento de Drenagem, Recuperação de Pavimentação Asfáltica e Sinalização Viária de todas as ruas do Residencial COPEMI.*

À Secretaria Municipal de Administração,

Sector de Licitação e Compras.

Prezado Senhor,

A Fiscalização da obra de Complemento de Drenagem, Recuperação de Pavimentação Asfáltica e Sinalização Viária em todas as ruas do Residencial Coopemi, solicita parecer jurídico para a **supressão** dos quantitativos contratualmente remanescentes e o **acréscimo** de quantitativos necessários para a conclusão do projeto, de acordo com os itens abaixo:

Supressão de Quantitativos Contratuais Remanescentes:

- Identificamos a necessidade de suprimir alguns quantitativos que não foram necessários para a conclusão da obra. Isso permite uma gestão mais eficiente dos recursos e evita desperdícios. O valor a ser suprimido será de **R\$ 155.744,13**, já incluso o BDI de 26%, equivalente a 3,22% do contrato, conforme descrito abaixo:

3 - PAVIMENTAÇÃO

3.02 - Escavação e carga mecanizada em solo brejoso ou turfa – 1.846,02 M3 - valor **R\$ 77.255,94;**

-- A não realização dessa etapa ocorreu devido às quantidades contratuais terem sido estimadas para serem aplicadas conforme a necessidade, de acordo com a deficiência do solo.

3.03 - Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 5º km até o 10º km - 216,91 M3 - valor **R\$ 4.177,69.**





- A não realização dessa etapa ocorreu devido às quantidades contratuais terem sido estimadas para serem aplicadas conforme a necessidade, de acordo com a deficiência do solo.

3.04 - Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle - 216,91 M3 - valor **R\$ 1.496,68**

- A não realização dessa etapa ocorreu devido às quantidades contratuais terem sido estimadas para serem aplicadas conforme a necessidade, de acordo com a deficiência do solo.

3.09 - Imprimação betuminosa ligante - 242,83 M2- valor **R\$ 1.894,07**

- A não execução desta etapa se deveu à solicitação da fiscalização para melhorias e adequações técnicas na embocadura da AV. WELINGTON SILVA.

3.10 - Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ - 12,14 M3-valor **R\$ 20.690,32**

- A não execução desta etapa se deve à solicitação da fiscalização para melhorias e adequações técnicas na embocadura da AV. WELINGTON SILVA.

4 - SINALIZAÇÃO

4.01- Remoção de sinalização horizontal existente - 19,86 M2 - **Valor R\$ 1.728,81**

- A inexecução se deu devido a não necessidade de remoção da sinalização existente, devido ao desgaste natural da sinalização horizontal.

4.02 - Limpeza, pré marcação e pré pintura de solo - 144,04 M2 - **valor R\$ 10.748,26.**

- A inexecução se deu devido às quantidades contratuais estarem superiores às quantidades necessárias a executar, não havendo a necessidade da utilização total dos quantitativos contratuais.

4.03 - Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica - 144,04 M2 - **valor R\$ 5.614,68.**

- A inexecução se deu devido às quantidades contratuais estarem superiores às quantidades necessárias a executar, não havendo a necessidade da utilização total dos quantitativos contratuais

Acréscimo de Quantitativos para a Conclusão do Objeto:

- Identificamos a necessidade de acrescentar quantitativos adicionais para garantir a conclusão satisfatória do projeto. Isso inclui aquisição de materiais, mão de obra adicional e outros recursos necessários para atender aos padrões de qualidade





estabelecidos, **perfazendo um total de R\$ 107.328,16**, já incluso o BDI de 26%, equivalente a 2,51% do contrato, conforme descrito abaixo::

Quantitativos para acréscimo:

1 - SERVIÇOS PRELIMINARES

1.05 - Execução de passeio ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feio em obra, acabamento convencional - 8.61 m² - **valor R\$ 6.065,23**

3 - PAVIMENTAÇÃO -

3.01 - Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km - 305,10 M2; - **valor R\$ 9.024,86**

- Trechos e áreas pertencentes ao Residencial Coopemi, não quantificados em escopo e projeto contratual.

3.03 - Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 5º km até o 10º km - 70,97 M3; - **valor R\$ 1.366,88**

- Trechos e áreas pertencentes ao Residencial Coopemi, não quantificados em escopo e projeto contratual.

3.04 - Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle - 70,97 M3 - **valor R\$ 489,69.**

- Trechos e áreas pertencentes ao Residencial Coopemi, não quantificados em escopo e projeto contratual.

3.06 - Base de brita graduada - 45,77 M3; - **valor R\$ 10.376,06.**

- Trechos e áreas pertencentes ao Residencial Coopemi, não quantificados em escopo e projeto contratual.

3.07 - Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive remoção do material fresado até 10 quilômetros e varrição - 199,09 M2 - **valor R\$ 2.070,54.**

- Trechos e áreas pertencentes ao Residencial Coopemi, não quantificados em escopo e projeto contratual.





3.08 - Imprimação betuminosa impermeabilizante - 305,10 m² - **valor R\$ 4.796,17.**

- Trechos e áreas pertencentes ao Residencial Coopemi, não quantificados em escopo e projeto contratual. 3,08 - Imprimação betuminosa impermeabilizante - 305,10 M2;

3.09 - Imprimação betuminosa ligante - 504,19 M2 - **valor R\$ 3.932,68**

- Trechos e áreas pertencentes ao Residencial Coopemi, não quantificados em escopo e projeto contratual.

3.10 - Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ - 25,21 M3 - **valor R\$ 42.965,66**

- Trechos e áreas pertencentes ao Residencial Coopemi, não quantificados em escopo e projeto contratual.

GUIAS E SARJETAS

Item a aditar - Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 Mpa - 51,77 M;

- Trechos e áreas pertencentes ao Residencial Coopemi, não quantificados em escopo e projeto contratual: 51,77 m a R\$ 55,16/m _ **R\$ 2.855,63.**

Item a aditar - Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 Mpa - 1,55 M3; - Trechos e áreas pertencentes ao Residencial Coopemi, não quantificados em escopo e projeto contratual: 1,55 m a R\$ 798,50 = **R\$ 1.237,68.**

Acrescentando 26% de BDI, o total de Pavimentação, Guias e Sarjetas fica igual a **R\$ 107.328,16**, equivalente a 2,51% do contrato.

Esta solicitação é feita com base em uma análise cuidadosa das condições da obra e das mudanças nas circunstâncias desde o início do contrato. Acreditamos que essas ações são essenciais para garantir o sucesso do projeto e atender às necessidades da comunidade do Residencial Coopemi.

Aguardamos a aprovação formal desta solicitação para prosseguir com as medidas necessárias para a conclusão bem-sucedida da obra. Estamos à disposição para fornecer qualquer informação adicional ou esclarecimentos que sejam necessários.





**PREFEITURA MUNICIPAL
DA ESTÂNCIA TURÍSTICA
DE GUARATINGUETÁ**

**SECRETARIA DE OBRAS E
SERVIÇOS MUNICIPAIS**

Atenciosamente,

JOSE EUGENIO NOVAES DA
SILVA:03203304854
Subsecretário de Obras e
Serviços Municipais, Engenheiro
Civil - CREA 0600921978-SP
Documento assinado
digitalmente via Foxit PDF
Editor 11.2.1, Localização:
Guaratinguetá - SP

José Eugênio Novaes da Silva
Fiscal da Obra CREA/SP 0600921978

PAULO DE ARAUJO BARROS
FILHO:07459913863
Secretário de Obras e Serviços
Municipais, Engenheiro
Agrônomo - CREA
0601748379
Documento assinado
digitalmente via Foxit PDF
Editor 11.2.1, Localização:
Guaratinguetá - SP

Paulo de Araújo Barros Filho
Secretário de Obras e Serviços Municipais

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente, com validade jurídica, de acordo com o disposto na Medida
Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. Certificado digital emitido por Autoridade
Certificadora credenciada pelo ICP-Brasil.



Fiscal da Execução Contratual

Documento assinado digitalmente, com validade jurídica, de acordo com o disposto na Medida
Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. Certificado digital emitido por Autoridade
Certificadora credenciada pelo ICP-Brasil.



Ordenador de Despesas

**Ao Senhor,
Francisco Ricardo de França Oliveira,
Diretor de Licitação e Compras.**



À SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL
GUARATINGUETÁ

Assunto: Requerimento para aditamento de supressão e acréscimos.

Contrato: SLC 1132023 – Concorrência Pública 006/2022

Objeto: Complemento de Drenagem, Recuperação de Pavimentação Asfáltica e Sinalização Viária de todas as ruas no Residencial COOPEMI.

A empresa JB DO NASCIMENTO GUARATINGUETÁ, CNPJ nº 03.750.447/0001-76, contratada para a execução de serviços de complemento de Drenagem, Recuperação de Pavimentação Asfáltica e Sinalização Viária de todas as ruas no Residencial COOPEMI, vem por meio desta comunicar a necessidade de supressão dos quantitativos contratuais remanescentes e acréscimo de quantitativos insuficientes para a conclusão do objeto em supra.

Quantitativos para supressão:

3 - PAVIMENTAÇÃO

3,02 - Escavação e carga mecanizada em solo brejoso ou turfa – 1.846,02 M3; - **A inexecução se deu devido as quantidades contratuais serem estimadas, para a aplicação conforme necessidade, de acordo com a deficiência do solo, não quantificado de forma projetada.**

3,03 - Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 5º km até o 10º km - 216,91 M3; - **A inexecução se deu devido as quantidades contratuais serem estimadas, para a aplicação conforme necessidade, de acordo com a deficiência do solo, não quantificado de forma projetada.**

3,04 - Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle - 216,91; - **A inexecução se deu devido as quantidades contratuais serem estimadas, para a aplicação conforme necessidade, de acordo com a deficiência do solo, não quantificado de forma projetada.**

3,09 - Imprimação betuminosa ligante - 242,83 M2; - **A inexecução da embocadura da AV. WELINGTON SILVA, solicitado pela fiscalização para melhoria e adequações técnicas.**

3,10 - Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente – CBUQ - 12,14 M3; - **A inexecução da embocadura da AV. WELINGTON SILVA, solicitado pela fiscalização para melhoria e adequações técnicas.**



4 - SINALIZAÇÃO

4,01- Remoção de sinalização horizontal existente - 19,86 M2 - A inexecução se deu a não necessidade de remoção da sinalização existente, devido ao desgaste natural da sinalização horizontal.

4,02 - Limpeza, pré marcação e pré pintura de solo - 144,04 M2 - A inexecução se deu devido as quantidades contratuais estarem superiores as quantidades necessárias a executar, não havendo a necessidade da utilização total dos quantitativos contratuais.

4,03 - Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica - 144,04 M2 - A inexecução se deu devido as quantidades contratuais estarem superiores as quantidades necessárias a executar, não havendo a necessidade da utilização total dos quantitativos contratuais.

Planilha de Supressão

Fonte	Código	Item	Descrição dos serviços	Unid.	Quant.	Valor unit.	Total
		3	PAVIMENTAÇÃO				
CDHU	07.05.010	3,02	Escavação e carga mecanizada em solo brejoso ou turfa	M3	1.846,02	41,85	77.255,94
CDHU	05.10.023	3,03	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 5º km até o 10º km	M3	216,91	19,26	4.177,69
CDHU	07.10.020	3,04	Espalhamento de solo em bota-fôra com compactação sem controle	M3	216,91	6,90	1.496,68
CDHU	54.03.250	3,09	Inprimação betuminosa ligante	M2	242,83	7,80	1.894,07
CDHU	54.03.210	3,10	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	12,14	1.704,31	20.690,32
Sub-total Item 3							105.514,70
		4	SINALIZAÇÃO				
CDHU	03.16.010	4,01	Remoção de sinalização horizontal existente	M2	19,86	87,05	1.728,81
CDHU	70.02.001	4,02	Limpeza, pré marcação e pré pintura de solo	M2	144,04	74,62	10.748,26
CDHU	70.02.010	4,03	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	M2	144,04	38,98	5.614,68
Sub-total Item 4							18.091,75
Total s/ BDI							123.606,45
BDI 26%							32.137,68
Total c/ BDI							155.744,13

Desta forma, solicitamos a supressão da importância de R\$ 155.744,13 (cento e cinquenta e cinco mil, setecentos e quarenta e quatro reais e treze centavos), correspondente a 3,23 % do valor contratual aditado.

- Valor contratual licitado: R\$ 4.282.935,96;
- 1º Termo Aditivo: R\$ 572.649,49; (ACRÉSCIMO)



- 1º Termo Aditivo; R\$ 27.813,37; (SUPRESSÃO)
- Supressão requerida: R\$ 155.744,13 (3,21%);
- Valor c/ supressão: R\$ 4.672.027,95.

Quantitativos para acréscimo:

1 - SERVIÇOS PRELIMINARES

1,05 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL - 8,61 M3;

3 - PAVIMENTAÇÃO

3,01 - Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km - 305,10 M2; - Trechos e áreas pertencentes ao Residencial Coopemi, não quantificados em escopo e projeto contratual.

3,03 - Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 5º km até o 10º km - 70,97 M3; - Trechos e áreas pertencentes ao Residencial Coopemi, não quantificados em escopo e projeto contratual.

3,04 - Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle - 70,97 M3; - Trechos e áreas pertencentes ao Residencial Coopemi, não quantificados em escopo e projeto contratual.

3,0 - Base de brita graduada - 45,77 M3; - Trechos e áreas pertencentes ao Residencial Coopemi, não quantificados em escopo e projeto contratual.

3,07 - Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive remoção do material fresado até 10 quilômetros e varrição - 199,09 M2; - Trechos e áreas pertencentes ao Residencial Coopemi, não quantificados em escopo e projeto contratual. 3,08 - Imprimação betuminosa impermeabilizante - 305,10 M2;

3,09 - Imprimação betuminosa ligante - 504,19 M2; - Trechos e áreas pertencentes ao Residencial Coopemi, não quantificados em escopo e projeto contratual.

3,10 - Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ - 25,21 M3; - Trechos e áreas pertencentes ao Residencial Coopemi, não quantificados em escopo e projeto contratual.



GUIAS E SARJETAS

Item aditado - Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 Mpa - 51,77 M; - Trechos e áreas pertencentes ao Residencial Coopemi, não quantificados em escopo e projeto contratual.

Item aditado - Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 Mpa - 1,55 M3; - Trechos e áreas pertencentes ao Residencial Coopemi, não quantificados em escopo e projeto contratual.

Planilha de Acréscimo

Fonte	Código	Item	Descrição dos serviços	Unid.	Quant.	Valor unit.	Total
PAVIMENTAÇÃO - PROLONGAMENTO DA RUA SGT. JOSÉ CARLOS TEIXEIRA / PROLONGAMENTO DA RUA							
		1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
SINAPI	94990	1.05	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL	M3	8,61	704,44	6.065,23
Sub-total							6.065,23
		3	PAVIMENTAÇÃO				
CDHU	54.01.030	3.01	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km	M2	305,10	29,58	9.024,86
CDHU	05.10.023	3.03	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 5º km até o 10º km	M3	70,97	19,26	1.366,88
CDHU	07.10.020	3.04	Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle	M3	70,97	6,90	489,69
CDHU	54.01.210	3.06	Base de brita graduada	M3	45,77	226,70	10.376,06
CDHU	03.07.080	3.07	Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive remoção do material fresado até 10 quilômetros e varrição	M2	199,09	10,40	2.070,54
CDHU	54.03.240	3.08	Inprimação betuminosa impermeabilizante	M2	305,10	15,72	4.796,17
CDHU	54.03.230	3.09	Inprimação betuminosa ligante	M2	504,19	7,80	3.932,68
CDHU	54.03.210	3.1	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	25,21	1.704,31	42.965,66
Sub-total							75.022,54
			GUIAS E SARJETAS				
CDHU / DESCONTO DE 2,5%	54.06.040	***	Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 Mpa	M	51,77	55,16	2.855,63
CDHU / DESCONTO DE 2,5%	54.06.170	***	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 Mpa	M3	1,55	798,50	1.237,68
Sub-total							4.093,31
Sub-total Geral							85.181,08
BDI 26%							22.147,08
Total							107.328,16



Desta forma, solicitamos o acréscimo da importância de R\$ 107.328,16 (cento e sete mil, trezentos e vinte e oito reais e dezesseis centavos), correspondente a 2,51 % do valor contratual. Acréscimo de 2,51 %, dentro dos limites estabelecidos no § 1o, inc. i, art. 65 da Lei Federal 8666/1993.

- Valor contratual licitado: R\$ 4.282.935,96;
- 1º Termo Aditivo: R\$ 572.649,49; (ACRÉSCIMO)
- 1º Termo Aditivo: R\$ 27.813,37; (SUPRESSÃO)
- Supressão requerida: - R\$ 155.744,13 (3,21%);
- Acréscimo requerido: R\$ 107.328,16;
- Valor total: R\$ 4.779.356,11;

Em detrimento as formalidades contratuais, solicitamos a supressão da importância de R\$ 155.744,13 (cento e cinquenta e cinco mil, setecentos e quarenta e quatro reais e treze centavos), correspondente a 3,23 % do valor contratual aditado e acréscimo da importância de R\$ 107.328,16 (cento e sete mil, trezentos e vinte e oito reais e dezesseis centavos), correspondente a 2,51 % do valor contratual, passando o valor contratual aditado para R\$ 4.779.356,11 (quatro milhões, setecentos e setenta e nove mil, trezentos e cinquenta e seis reais e onze centavos).

Anexo a este:


- Planilha orçamentária realinhada;
- Cronograma físico-financeiro;
- Croqui.

Sem mais,

Guaratinguetá, 15 de setembro de 2023.

Filipi do Nascimento

Assinado de forma digital por Filipi do Nascimento
Dados: 2023.09.19 09:27:56 -03'00'


JB DO NASCIMENTO GUARATINGUETÁ

CNPJ Nº 03.750.447/0001-76

Filipi do Nascimento

Função: Engenheiro Civil



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: ORÇAMENTO PARA COMPLEMENTO DE DRENAGEM, RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE TODAS AS RUTAS NO
 LOCAL: RESIDENCIAL COOPEMI

Fonte	Código	Item	Descrição dos serviços	Unid.	Quant.	SEM Desoneração	
						Valor unit.	Total
		1	SERVICIOS PRELIMINARES				
CDHU	02.08.020	1.01	Placa de identificação para obra	M2	8,00	881,19	7.049,52
CDHU	02.01.130	1.02	Barbeiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB	UNMES	5,00	804,10	4.020,50
DNIT	5213385	1.03	Barreira de sinalização tipo 1 de direcionamento ou bloqueio - utilização de 10 vezes	UN	14,00	258,27	3.615,78
SEINFRA	C2889	1.04	NIVELAMENTO DE TAMPÃO EM POÇO DE VISITA (INCLUSIVE SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA)	UN	41,00	342,79	14.054,39
SINAPI	94990	1.05	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL.	M3	23,23	704,44	16.264,14
							Total do item
							45.104,33
		2	RECUPERAÇÃO DA DRENAGEM				
CDHU	05.01.210	2.01	Demolição mecanizada de concreto armado, inclusive fragmentação e acomodação do material	M3	1,02	562,42	573,67
CDHU	05.08.060	2.02	Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 3º km até o 5º km	M3	1,13	22,53	25,46
CDHU	07.02.020	2.03	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	M3	475,85	11,46	5.453,24
CDHU	05.10.025	2.04	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 5º km até o 10º km	M3	574,01	19,26	11.055,43
CDHU	11.18.040	2.05	Lastro de pedra britada	M3	12,67	164,51	2.084,34
CDHU	46.12.080	2.06	Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm	M	97,57	221,12	21.574,68
CDHU	49.12.110	2.07	Poço de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m - tipo PMSP	UN	2,00	6.240,88	12.581,76
CDHU	49.12.050	2.08	Boca de lobo tripla tipo PMSP com tampa de concreto	UN	2,00	7.601,65	15.383,30
CDHU	07.10.020	2.09	Espalhamento de solo em bota-fim com compactação sem controle	M3	590,31	6,90	4.073,14
CDHU	07.01.020	2.1	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	M3	534,15	17,31	9.236,14
CDHU	07.11.020	2.11	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	530,45	6,67	3.671,50
							Total do item
							85.722,66
		3	PAVIMENTAÇÃO				
						825,97	
CDHU	54.01.030	3.01	Abertura e preparo de cava até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km	M2	11.773,21	29,58	348.251,55
CDHU	07.05.010	3.02	Escavação e carga mecanizada em solo brejeiro ou húmido	M3	2.141,19	41,85	89.608,80
CDHU	05.10.025	3.03	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 5º km até o 10º km	M3	3.841,27	19,26	73.982,96
CDHU	07.10.020	3.04	Espalhamento de solo em bota-fim com compactação sem controle	M3	3.841,27	6,90	26.504,76
CDHU	11.18.140	3.05	Lastro e/ou finalização em rachão mecanizado	M3	418,63	179,69	75.227,62
CDHU	54.01.210	3.06	Base de brita graduada	M3	2.008,88	226,70	455.413,10
CDHU	03.07.080	3.07	Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive remoção do material fresado até 10 quilômetros e varrição	M2	20.184,28	10,40	209.916,51
CDHU	54.03.240	3.08	Imprimação betuminosa impermeabilizante	M2	11.773,21	15,72	185.074,86
CDHU	54.03.230	3.09	Imprimação betuminosa ligante	M2	22.909,06	7,80	178.690,67
CDHU	54.03.210	3.1	Camada de rolamento em concreto betuminoso traçado quente - CBUQ	M3	1.145,46	1.704,31	1.952.218,93
							Total do item
							3.594.865,66
		4	SINALIZAÇÃO				
CDHU	03.16.010	4.01	Remoção de sinalização horizontal existente	M2	-	87,05	-
CDHU	70.02.001	4.02	Limpeza, pré marcação e pré pintura de solo	M2	163,96	74,62	12.234,70
CDHU	70.02.010	4.03	Sinalização horizontal com tinta viária ou acrílica	M2	163,96	38,98	6.391,16
CDHU	70.04.001	4.04	Coluna simples (PP), diâmetro de 2 1/2" e comprimento de 3,6 m	UN	31,00	925,00	28.675,00
CDHU	70.03.006	4.05	Placa para sinalização viária em chapa de alumínio, totalmente reflexiva com película LVA - área até 2,0 m²	M2	8,77	1.196,68	10.494,88
							Total do item
							87.795,74
CDHU C/ DESCONTO DE 2,5%	54.06.040	***	Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fkk 25 Mpa	M	121,77	55,36	6.716,83
CDHU C/ DESCONTO DE 2,5%	54.06.170	***	Sajeta ou sajetão moldado no local tipo PMSP em concreto com fkk 25 Mpa	M3	3,65	798,50	2.914,53
							Sub-total
							9.631,36

SUBTOTAL 3.793.139,76
BDI 26,00% 996.216,35
TOTAL com BDI 4.779.356,11



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: ORÇAMENTO PARA COMPLEMENTO DE DRENAGEM, RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE TODAS AS RUAS NO RESIDENCIAL COOPEMI
LOCAL: RESIDENCIAL COOPEMI

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	Peso	CRONOGRAMA				
				Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 45.104,33	1,19%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2	RECUPERAÇÃO DA DRENAGEM	R\$ 85.722,66	2,26%	R\$ 45.104,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 3.594.885,66	94,77%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 42.861,33	R\$ 42.861,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4	SINALIZAÇÃO	R\$ 57.795,74	1,52%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
				R\$ 718.977,13	R\$ 718.977,13	R\$ 718.977,13	R\$ 718.977,13	R\$ 718.977,13
	GUIAS E SARGETAS	R\$ 9.631,36		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.897,87	R\$ 28.897,87
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.631,36
	Total	R\$ 3.793.139,76	99,75%	R\$ 806.942,79	R\$ 761.838,46	R\$ 718.977,13	R\$ 747.875,00	R\$ 757.506,36
	BDI atribuído de	26,00%						
	TOTAL com BDI	26,00%		R\$ 1.016.747,92	R\$ 959.916,46	R\$ 905.911,19	R\$ 942.322,50	R\$ 954.458,02
				21,27%	20,08%	18,95%	19,72%	19,97%
		R\$ 4.779.356,11		R\$ 1.016.747,92	R\$ 1.976.664,38	R\$ 2.882.575,57	R\$ 3.824.898,07	R\$ 4.779.356,11





Prolongamento de trecho pertencente
ao Residencial Coopemi - Area
104.8890

Trecho inexecutado -
Area 242.8335

Area 199.0954
Area 200.2271


Prolongamento de trecho
pertencente ao Residencial Coopem





Assinado de forma digital por
 Filipi do Nascimento
 Dados: 2023.09.18 11:46:59
 -03'00'

Filipi do
 Nascimento





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ
SOLICITAÇÃO DE COMPRA

exp 15392/2023

SC 02188/2023 (AD)			
Solicitado em:	19/09/2023	Solicitante:	MARIA ISABEL ROSA - ISABEL
Aprovado em:	22/09/2023	Aprovador:	Paulo Barros de Araujo Filho - PAULO BARROS
Unidade solicitante:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS - (6)		
Centro de consumo:	PAVIMENTAÇÃO - (8)		
Tipo de entrega:	Única	Prazo de entrega:	30 Dias
Dotação sugerida	Fonte:	07 - Operações de Crédito	
	Aplicação:	100.0062 - Operação de Crédito FINISA - CEF	
	Ficha:	00000 -	

Aditamento de Processo nº	001291/2022	Modalidade:	CO - Concorrência nº: 000006/2022	Contrato nº:	113/2023
Fornecedor:	J B DO NASCIMENTO GUARATINGUETA			03.750.447/0001-76	

Justificativa
Aditamento de R\$ 107.328,16 referente a serviços não planilhados inicialmente. Ficha 112 - FINISA

ITEM	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADE	VALOR ESTIMADO	
			UNITÁRIO	TOTAL
0001	002.005 SERVIÇO DE ENGENHARIA - OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA <i>ESPECIFICAÇÃO:</i> Contratação de empresa especializada para Serviços de Complemento de Drenagem, Recuperação de Pavimentação Asfáltica e Sinalização Viária de todas as ruas do Residencial Coopemi, conforme Termo de Referência, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro e Projetos <i>LOCAL DE ENTREGA:</i> Ruas do bairro Coopemi	---	---	107.328,16
TOTAL:				107.328,16

PAULO DE ARAUJO BARROS
FILHO 07459913963
Secretário de Obras e Serviços
Municipais, Engenheiro
Agiônomo - CREA 0501748379
Documento assinado digitalmente
via Foxit PDF Editor 11.2.1.
Localização: Guaratinguetá - SP

SOLICITANTE
MARIA ISABEL ROSA

APROVADOR
Paulo Barros de Araujo Filho

COMPRADOR





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ
PEDIDO DE PRÉ-EMPENHO

Pedido de Pré Empenho: 02526/2023

Pedido em:	19/09/2023	Solicitante:	MARIA ISABEL ROSA - ISABEL		
Tipo de Pedido:	Inicial	Aprovador:	MARIA ISABEL ROSA - ISABEL		
Tipo de Empenho:	Ordinário	Finalidade:	PC - 1291/2022		
Desembolso (meses):	1	Autorização de despesa:		Pré-Empenho:	

Dotação

Ficha de despesa:	112
Unidade Orçamentária:	0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Unidade Executora:	020701 - SECRETARIA E DEPENDENCIAS
Funcional Programática:	15.451.0003.1114 - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO URBANA
Elemento:	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Subelemento:	4.4.90.51.91 - Obras em Andamento
Fonte de Recurso:	07 - Operações de Crédito
Aplicação:	100.0062 - Operação de Crédito FINISA - CEF
Centro de custo:	0001 - GERAL
Tipo de Despesa:	4 - GERAL
Ordenador:	PAULO BARROS DE ARAUJO FILHO

Histórico

SC 2188/2023 - Aditamento - Complemento de Drenagem, Pavimentação Asfáltica e Sinalização Viária de todas as ruas Residencial Coopemi.

Saldo disponível na ficha na elaboração do pedido:	132.344,68	Controle Orçamentário - Financeiro
Valor do Pedido:	107.328,16	Data: ____/____/____
Saldo disponível na ficha após a elaboração do pedido:	25.016,52	ASS: _____

PAULO DE ARAUJO BARROS
FILHO:07459913863
Secretário de Obras e Serviços
Municipais, Engenheiro
Agrônomo - CREA 0601748379
Documento assinado digitalmente
via Foxit PDF Editor 11.2.1,
Localização: Guaratinguetá - SP

ORDENADOR
PAULO BARROS DE ARAUJO FILHO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ**

Nota de Pré-empenho

Exercício de 2023

Nota de Pré-empenho 02518/2023 - 01

DATA	PROCESSO	TIPO EMPENHO	MOVIMENTO	VALOR
19/09/2023		Ordinário	Inicial	107.328,16

DOTAÇÃO			ORÇADO
FICHA	112		25.000.000,00
U.O.	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	ALTERAÇÕES ACUM. (+) -8.241.893,85
U.E.	02.07.01	SECRETARIA E DEPENDENCIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (=) 16.758.106,15
FUNÇÃO	15	Urbanismo	PRÉ-EMPENHADO ANTERIOR (-) 7.538.504,18
SUBFUNÇÃO	451	Infra-estrutura Urbana	EMPENHADO ANTERIOR (-) 9.087.257,29
PROGRAMA	0003	Desenvolvimento Urbano	SALDO ANTERIOR (=) 132.344,68
AÇÃO	1114	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO URBANA	VALOR DO MOVIMENTO (-) 107.328,16
FONTE	07	Operações de Crédito	SALDO (=) 25.016,52
ELEMENTO	4.4.90.51.91	Obras em Andamento	
APLICAÇÃO	100.0062	Operação de Crédito FINISA - CEF	

PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO						
JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	
39.674,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
0,00	0,00	23.167,55	23.167,55	21.318,61	0,00	

OUTRAS INFORMAÇÕES	
CENTRO DE CUSTO	TIPO DE DESEMBOLSO
0001 - GERAL	4 - GERAL

HISTÓRICO
SC 2188/2023 - Aditamento - Complemento de Drenagem, Pavimentação Asfáltica e Sinalização Viária de todas as ruas Residencial Coopemi.

O ordenador da despesa, PAULO BARROS DE ARAUJO FILHO, Secretário Municipal de Obras e Serviços Municipais, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja pré-empenhado o valor acima.

PAULO DE ARAUJO
BARROS
FILHO:07459913863
Secretário de Obras e
Serviços Municipais
Engenheiro Agrônomo -
CREA.0601748379
Documento assinado
digitalmente via Foxit PDF
Editor 11.2.1, Localização:
Guaratinguetá - SP





PREFEITURA MUNICIPAL
ESTÂNCIA TURÍSTICA
DE GUARATINGUETÁ
ESTADO DE SÃO PAULO | CNPJ: 46.680.509/0001-12

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

DECLARAÇÃO DE IMPACTO ECONÔMICO

(Atendimento do Artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal)

Na qualidade de ordenador da despesa, declaro que o presente gasto dispõe de suficiente dotação, suplementada se necessário, e de firme e consistente expectativa de suporte de caixa, conformando-se às orientações do Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

SOLICITAÇÃO DE COMPRA: 2188/2023

Aplicação: 110.0000 - Geral

Ficha 112 | Fonte 07 | 02.07.01 | 15.451.0003.1114 | 4.4.90.51.00
Drenagem e Pavimentação Urbana
Obras e Instalações

Aditamento - Complemento de Drenagem, Recuperação de Pavimentação

Em seguida, estimo o impacto trienal da despesa, nisso também considerando sua eventual e posterior operação.

Valor da despesa no 1º exercício (2023): R\$ 107.328,16

Impacto % sobre o Orçamento do 1º Exercício : 0,021%

Impacto % sobre o Caixa do 1º Exercício: 0,021%

Valor: R\$ 518.200.000,00

Valor da despesa no 2º exercício (2024):

Impacto % sobre o Orçamento do 2º Exercício:

Impacto % sobre o Caixa do 2º Exercício:

Valor: R\$ 484.478.886,53

Valor da despesa no 3º exercício (2025):

Impacto % sobre o Orçamento do 3º Exercício:

Impacto % sobre o Caixa do 3º Exercício:

Valor: R\$ 499.013.253,13

PREVISÃO TOTAL DE INVESTIMENTO: R\$ 107.328,16

EXERCÍCIOS IMPACTADOS: 01

Guaratinguetá, 19 de setembro de 2023

PAULO DE ARALIO BARROS
FILHO: 07459913983
Secretário de Obras e Serviços
Municipais, Engenheiro Agrônomo -
CREA 0901748372
Documento assinado digitalmente via
Foxit PDF Editor 11.2.1. Localização:
Guaratinguetá - SP

Documento assinado digitalmente, com validade jurídica, de acordo com o disposto na Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. Certificado digital emitido por Autoridade
Certificadora credenciada pelo ICP-Brasil.

CERTISIGN

Orçamento total estimado nos 3 exercícios: R\$ 1.501.692.139,66

Percentual de impacto total: 0,01%



Declaração de Impacto Econômico elaborada em 02/01/2023 em documento em PDF. Valores estimativos consultados no PBA e atualizados em 02/01/2023 com o identificador 350030003400330031003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.