



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ

REQUERIMENTO Nº 0423-2024

Processo nº 1677-2024

EMENTA: Solicita informações sobre a continuidade e execução das obras de pavimentação das ruas do Bairro Chácaras Agrícolas.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE,

Em novembro de 2022, o Executivo Municipal celebrou o Contrato SLC 350/2022 com a Empresa Eskelsen Artefatos de Cimento Indústria e Comércio Ltda., tendo como objeto a "construção de redes de drenagem de águas pluviais, execução de pavimentação intertravada e sinalização viária das Ruas 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13 e 14 da Chácaras Agrícolas – Jardim do Vale". Esse contrato foi firmado para complementar os serviços de drenagem e pavimentação já executados pela CODESG nas Ruas 02, 03, 04 e 06, com o objetivo de promover melhorias de infraestrutura em todo o bairro.

O contrato original estabelecia um prazo de 15 meses para a conclusão das obras, fixando a entrega para fevereiro de 2024. Entretanto, em junho de 2024, foi realizado o Termo Aditivo 01, prorrogando o prazo de execução por mais sete meses, com previsão de entrega para janeiro de 2025.

Constatamos, porém, que as obras frequentemente ficam por longos períodos sem nenhum avanço, o que tem gerado inúmeros transtornos aos moradores, especialmente das Ruas 12, 13 e 14, que permanecem inacabadas. A situação da Rua 14 é particularmente grave, tendo sido tomada por grandes buracos abertos pela empresa responsável, tornando-a intransitável durante os períodos de chuva e agravando os riscos à segurança dos moradores e à circulação no local.

Diante do exposto, **REQUEREMOS**, nos termos regimentais, ouvido o Plenário, seja oficiado ao **Excelentíssimo Senhor MARCUS AUGUSTIN SOLIVA, Prefeito Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá**, solicitando-lhe que providencie o envio a esta Casa de Leis, de informações sobre a continuidade e execução das obras de pavimentação das ruas do Bairro Chácaras Agrícolas.



(12) 3123-2400



Av. João Pessoa, nº 471 - Pedregulho
Guaratinguetá/SP - CEP 12.515-010



www.camaraguaratingueta.sp.gov.br
camara@camaraguaratingueta.sp.gov.br





CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ

Fl.s 02 do Requerimento n.º 0423-2024.

Nesta oportunidade, questionamos:


1. Qual é a situação atual das obras de drenagem e pavimentação das Ruas 12, 13 e 14 do Bairro Chácaras Agrícolas – Jardim do Vale?
2. Quais justificativas foram apresentadas pela empresa contratada em relação aos longos períodos sem avanços nos trabalhos? Solicitamos, também, o envio de cópias do Ofício n.º 140/2024 FISCOP/JHN da Secretaria de Planejamento, Coordenação e Habitação e de quaisquer outros documentos que fundamentaram o pedido de aditamento de prazo e sua aprovação.
3. Com base na análise da equipe de fiscalização, há garantias de que as obras serão concluídas dentro do prazo prorrogado, ou seja, até janeiro de 2025?
4. Quais medidas estão sendo adotadas pelo Executivo Municipal e pela empresa contratada para mitigar os impactos causados pela lentidão na execução, sobretudo em relação à trafegabilidade e segurança dos moradores?
5. Existe um cronograma detalhado atualizado que indique as etapas ainda pendentes e os prazos correspondentes para a conclusão dos serviços? Caso exista, solicitamos o envio de cópia.

Solicitamos, ainda, o envio de cópia do presente ao Excelentíssimo Senhor **GONÇALO FERRAZ CARDOSO** – Secretário Municipal de Planejamento, Coordenação e Habitação.

Recinto do Plenário “Vereador João Mod”, novembro de 2024.

FABRÍCIO DIAS JUNIOR
“Fabrício da Aeronáutica”
Vereador

Departamento Legislativo – FA/ap.

 (12) 3123-2400



Av. João Pessoa, nº 471 - Pedregulho
Guaratinguetá/SP - CEP 12.515-010



www.camaraguaratingueta.sp.gov.br
camara@camaraguaratingueta.sp.gov.br

